รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลผลิตทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน
แผนงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด
	สรุปความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
	ร้อยละ
ความก้าวหน้า

	
	ข้อบัญญัติ
	การเบิกจ่าย
	
	
	

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยที่ 1
(เชื่อมต่อเส้นเดิม)
บ้านใหม่ประชาสรรค์  หมู่ 10
-รายละเอียดตามเอกสาร
 ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน
	350,000
	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน 

นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ 0.00
	๑. จำนวนถนนที่ดี
มีเพิ่มมากขึ้น
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ

	เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 มีการแพร่ระบาด
ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้
การดำเนินโครงการไม่
สะดวก  ซึ่งตอนนี้อยู่ระ
หว่างการดำเนินการร่าง
ขอบเขตของงานโครงการ
	ร้อยละ 0.00


	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด
	สรุปความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
	ร้อยละ
ความก้าวหน้า

	
	ข้อบัญญัติ
	การเบิกจ่าย
	
	
	

	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนางหล่ำ 
ถึงบ้านลุงเส บ้านหนองไทร หมู่ 4

-รายละเอียดตามเอกสาร
 ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน
	140,000
	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน 

นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ 0.00
	๑. จำนวนถนนที่ดี
มีเพิ่มมากขึ้น
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ

	เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 มีการแพร่ระบาด
ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้
การดำเนินโครงการไม่
สะดวก  ซึ่งตอนนี้อยู่ระ
หว่างการดำเนินการร่าง
ขอบเขตของงานโครงการ
	ร้อยละ 0.00

	3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่เลียน
ถึงบ้านป้าขัน บ้านหนองไทร หมู่ 4

-รายละเอียดตามเอกสาร
 ป.ร.4, ป.ร.5 และแบบแปลน
	230,000
	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)ระยะเวลา 60 วัน 

นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง

ร้อยละ 0.00
	๑. จำนวนถนนที่ดี
มีเพิ่มมากขึ้น
๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ได้รับแต่ละโครงการ

	เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 มีการแพร่ระบาด
ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้
การดำเนินโครงการไม่
สะดวก  ซึ่งตอนนี้อยู่ระ
หว่างการดำเนินการร่าง
ขอบเขตของงานโครงการ
	ร้อยละ 0.00


ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพื่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด
	สรุปความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
	ร้อยละ
ความก้าวหน้า

	
	ข้อบัญญัติ
	การเบิกจ่าย
	
	
	

	1.โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	-งบประมาณในข้อบัญญัติ 640,000 บาท

โอนงบประมาณครั้งที่ 1
อนุมัติ 26 พฤศจิกายน
2564
	606,567 บาท

ร้อยละ 94.7
	๑.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง

๒.การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
๓.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔.การวางแผนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
๕.อัตราการรับรู้ข่าวสารของทาง อบต. ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
	ร้อยละ 94.7


ยุทธศาสตร์ทด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัย

และการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
แผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด
	สรุปความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
	ร้อยละ
ความก้าวหน้า

	
	ข้อบัญญัติ
	การเบิกจ่าย
	
	
	

	1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญๆ
	-งบประมาณในข้อบัญญัติ 70,000 บาท

	67,800 บาท

ร้อยละ 96.8
	๑.จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน

๒.จำนวนตำรวจบ้าน  และอปพร. ที่เข้าร่วมโครงการ
	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
	ร้อยละ 96.8


